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任务三  建筑装饰施工组织与管理 

一、单选题（共 30 题，每题 2 分，共 60 分） 

1.浙江某装饰公司参与本工程的投标活动，公司经营部王经理是法定代表

人授权代理人，王经理在开标当天因故不能参加开标会，他委派其他人将投标

文件准时送达指定地点，并书面承诺认可开标过程，下列说法正确的是？（ ） 

A、因为王经理是授权委托人，他不参加开标会，将被视为该公司自动弃权。 

B、虽然王经理没能参加开标会，但其装饰公司的投标文件的有效性不受影

响。 

C、因为王经理是授权委托人，他不参加开标会，招标人应将其投标文件退

回。 

D、因为王经理是授权委托人，他不参加开标会，招标人应拒收该公司的投

标文件。 

2.浙江某装饰公司投标时采取了低报价的策略，该公司收到中标通知书后，

立刻召开专门会议，就合同执行过程中可能存在的风险进行分析，并提出风险

管理的措施，下列关于本工程合同风险分析和管理的说法不正确的是（  ） 

A、由于装饰装修工程是在室内施工，不存在人员伤亡的风险，为了节约工

程项目成本，可以不给工人购买保险。 

B、由于在投标时，采取了低报价的策略，所以本工程在施工过程中，应加

强索赔管理。 

C、为了降低工程成本提高利润，可以通过改变材料采购渠道，减少流通环

节，降低流通成本的办法。 

D、加强现场管理，采用现代化施工手段，减少人工操作，提高施工效率。 

3.按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）和《建筑装

饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2018）的规定，吊顶工程是建筑装饰装

修工程的（  ）？ 

A、分部工程   B、子分部工程    C、分项工程    D、子分项工程 

4.按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）和《建筑装

饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2018）的规定，整体面层吊顶工程是建

筑装饰装修工程的（  ）？ 
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A、分部工程   B、子分部工程    C、分项工程    D、子分项工程 

5.王工是本装饰装修工程项目经理部的技术负责人，项目经理让他负责编

制施工组织设计，下面关于施工组织设计的说法，错误的是？（  ） 

A、施工组织设计是指导本工程实施的技术经济文件。 

B、施工组织设计是沟通工程设计和施工之间的桥梁。 

C、施工组织设计是一项系统工程，它包含了施工组织学、工程项目管理学、

企业管理学和建筑经济技术学等。 

D、施工组织设计只能指导施工技术、资源组织，但无法指导工程成本控制。 

6.浙江某装饰公司承担了本工程的施工任务，在与业主签署承包合同之后，

开始做施工准备，下列关于施工准备工作的说法，不合理的是？（  ） 

A、在做组织准备工作时，项目经理王经理让所有工种的施工人员马上进驻

现场，给业主展示良好的企业形象。 

B、在做技术准备工作时，项目经理王经理让项目部管理人员认真熟悉、审

查施工图纸。 

C、在做物资准备工作时，材料员考察了本工程所用材料、成品、半成品、

构配件等的采购渠道、价格等。 

D、在做现场准备工作时，本工程项目部机械员做好了施工机具的检查和调

试工作。 

7.某楼盘 1号楼有 5 户按照本设计进行施工，由杭州某装饰公司承担施工

任务，项目部在组织全等节拍流水施工时，将每一户划分为一个施工段，按照

施工内容划分吊顶工程、厨卫瓷砖镶贴工程、地面铺装工程、顶棚与墙面涂料

工程、木门与家具安装工程 5 个施工过程，其流水节拍分别为 5 天、7 天、6 天、

6 天、3 天，厨卫瓷砖镶贴工程和地面铺装工程之间有 5天的搭接时间，顶棚和

墙面涂料工程和木门与家具安装工程之间有 10 天的搭接时间，地面铺装和顶棚

与墙面涂料工程之间有 1 天的间歇时间，那么厨卫瓷砖镶贴工程和地面铺装工

程之间的流水步距为（  ）？ 

A、5天    B、6天   C、7 天     D、8天 

8.某楼盘 5号楼有 10户按照本设计进行施工，由浙江某装饰公司承担施工

任务，项目部在组织成倍节拍流水施工时，将每一户划分为一个施工段，按照
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施工内容划分吊顶工程、厨卫瓷砖镶贴工程、地面铺装工程、顶棚与墙面涂料

工程、木门与家具安装工程 5 个施工过程，其流水节拍分别为 3 天、9 天、6 天、

6 天、3 天，请问厨卫瓷砖镶贴工程需要安排几个施工班组？（  ） 

A、1个   B、2个    C、3 个    D、4个 

9.小李负责编制本工程的流水施工方案，他计算出瓷砖镶贴的工程量是

1260 ㎡，如果平分为 3 个施工段，安排一个施工班组，一个班制进行施工，该

班组一共 10 人，那么瓷砖镶贴工作的流水节拍是（  ）？（瓷砖镶贴的产量定

额是 3.6 ㎡/工日） 

A、11天    B、12天     C、35天     D、42天 

10.在本工程网络计划中，轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程有两项紧后工作，

即刮腻子刷乳胶漆、墙面木饰面，这两项工作的最迟开始时间分别是第 20 天、

第 23 天。如果轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程的持续时间是 7 天，那么它的最迟

开始时间是第（  ）天？ 

A、13     B、16     C、27     D、30 

11.在本工程网络计划中，A 工作有三项紧后工作，这三项紧后工作的最迟

结束时间分别是第 28天、第 35天、第 34天，持续时间分别是 5天、8 天和 7

天，请问 A工作的的最迟结束时间是第（  ）天？ 

A、20     B、21     C、23     D、27 

12.下图是施工员小李按照合同工期做的本工程的网络计划初稿，请问按照

这个网络图，地面瓷砖铺装工作的总时差是（  ）天？ 

 

 

 

 

 

 

 

A、0     B、1      C、2      D、3 

13.按照本设计方案施工的共有 4户，由一家装饰公司承担施工任务，该公



        全国职业院校技能大赛建筑装饰技术应用赛项 

 4 

司项目经理部在组织等节拍等步距流水施工时，将每一户划分为一个施工段，

按照施工内容划分为顶棚工程、墙柱面工程、地面工程、固定家具与木门安装、

壁纸裱糊与软包五个施工过程。如果流水节拍 i=5 天，其双代号网络图应为下

图中的哪一个？（  ） 
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D、 

 

 

 

 

 

 

 

14.项目经理部技术负责人赵工负责编制施工组织设计，他在编写轻钢龙骨

纸面石膏板吊顶工程的施工方案时，下列关于解决风道和吊筋冲突的措施，正

确的是？（  ） 

A、当吊筋和空调风道冲突的时候，由于吊筋直径较小，可以穿透风道，但

必须保证不得破坏风道。 

B、当吊筋和空调风道冲突的时候，可以将吊筋设在风道的吊架上，并确保

吊筋安装牢固。 

C、当吊筋和空调风道冲突时，要单独设置型钢支架，跨过风道，吊筋固定

在吊架上。 

D、当吊筋和空调风道冲突时，可以调整吊筋间距，在风道部位加大吊筋间

距，不影响吊顶的稳固性。 

15.施工员小李负责编写纸面石膏板吊顶工程的技术交底，他的下列写法正

确的是？（  ） 

A、安装纸面石膏板时，应先固定石膏板的中间，再固定四周，以免石膏板

产生弯曲应力。 

B、安装纸面石膏板时，高强自攻螺丝应沉入纸面以内不小于 2—3mm，然后

用防锈腻子补平。 

C、安装纸面石膏板时，高强自攻螺丝的距离不小于 300mm，板和板之间应

密封拼接，板和墙体交接处留 1mm 缝隙，缝隙应均匀。 

D、安装双层纸面石膏板时，上下两层石膏板的拼缝应尽量在同一根龙骨上，
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并保证接缝顺直。 

16.本工程卫生间墙面为瓷砖镶贴，下列说法不正确的是？（  ） 

A、在镶贴前，应检查瓷砖质量，清理现场，弹出标高控制线。 

B、镶贴前，应进行选砖和排版工作。 

C、镶贴瓷砖时，应先进行测量放线、贴灰饼，以保证墙面镶贴的垂直度和

平整度。 

D、在镶贴瓷砖时，应从上往下进行，以确保镶贴的平整度和垂直度。 

17.客厅地面瓷砖镶贴完以后，质量员李工到现场检查施工质量，下列关于

李工检测地面缝格平直的方法，正确的是（  ）？ 

A、用 2m靠尺和塞尺检查 

B、用 2m钢直尺检查，不足 2m用 1m钢直尺 

C、拉 5m线用钢直尺检查，不足 5m拉通线 

D、用 1m的靠尺和塞尺进行检查 

18.卧室地面实木地板安装完成后，质量员李工到现场检查施工质量，下列

关于实木木地板的施工做法，符合规范要求的是？（  ） 

A、木格栅与墙面之间结合严密，木格栅表面平直，间距 300mm。 

B、铺设地板时，相邻板材接头位置错开不小于 300mm，和墙面之间留出 10mm

的空隙。 

C、木格栅和墙面之间留出 1mm 的缝隙，木格栅间距 500mm。 

D、铺设地板时，相邻板材接头位置错开 100mm，和墙面之间结合严密。 

19.小王在顶岗实习期间，被公司分到本工程项目经理部，他的企业指导老

师是质量员李工。每次跟着李工巡检工地现场，小王都会认真学习，并动手实

践。下列关于小王进行质量检测的方法，符合规范要求的是？（  ） 

A、在检查饰面砖工程的阴阳角方正时，用 200mm的直角检测尺检查。 

B、在检查裱糊工程的立面垂直度时，用 2m的靠尺和塞尺进行检查。 

C、在检查橱柜的立面垂直度时，用 2m的靠尺进行检查。 

D、在门套上口水平度时，用 2m靠尺进行检查。 

20.本工程所用水性涂料进场后，质量员小李向监理提出验收申请，并附上

了该材料有害物质限量检验报告，下列关于水性涂料有害物质的说法正确的
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是？（  ） 

A、水性涂料是环保涂料，没有有害物质，所以不用提交有害物质限量检验

报告。 

B、水性涂料中挥发性有机化合物含量 VOC≥120g/L。 

C、水性涂料中的苯、二甲苯、乙苯、甲苯的总和≥300mg/Kg。 

D、水性涂料中游离甲醛含量≤100mg/Kg。 

21.施工员小李负责编写壁纸裱糊工程的技术交底，下列他在技术交底中的

写法正确的是？（  ） 

A、因为壁纸湿润后会膨胀，所以在裁切壁纸时，应比实际尺寸小 20—30mm。 

B、阴阳角位置，应方正，用 100mm直角检测尺检查，允许偏差不得超过 5mm。 

C、壁纸各幅接缝应横平竖直，在距离墙面 0.5m处观察，应不离缝、不搭接、

不显拼缝。 

D、裱糊壁纸前，应检查基层含水率，抹灰基层的含水率不得大于 8%。 

22.卫生间墙面瓷砖镶贴全部完成后，质量员李工到现场检查质量，发现有

多处空鼓，下面关于墙面瓷砖空鼓原因的分析，不合理或错误的是？（  ） 

A、出现空鼓的原因可能是粘结砂浆还没有凝结。 

B、出现空鼓的原因可能是镶贴完成后，没有及时进行洒水养护。 

C、出现空鼓的原因可能是在镶贴前对原墙面进行浇水湿润造成。 

D、出现空鼓的原因可能是因为原墙面过于光滑。 

23.刘经理是本工程项目的项目经理，工程完工后项目经理部组织了自检，

监理公司对工程进行了预验收。之后，项目经理刘经理组织项目部人员编写并

提交了竣工报告，下列关于本装饰装修工程竣工验收的说法正确的是（  ）？ 

A、竣工验收由总监理工程师组织，建设单位、施工单位、设计单位参加。 

B、竣工验收由项目经理刘经理组织，建设单位、监理单位、设计单位参加。 

C、竣工验收由设计总监组织，建设单位、监理单位、施工单位参加。 

D、竣工验收由建设单位项目负责人组织，监理单位、施工单位、设计单位

参加。 

24.根据《建筑工程统一验收规范》，对于饰面砖工程检验批验收的组织，

下列说法正确的是（  ）？ 
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A、检验批的验收应由施工单位项目经理组织专职质检员、施工班长进行验

收。 

B、检验批的验收应由专业监理工程师组织施工单位专业质检员、专业工长

进行验收。 

C、检验批的验收应由项目经理部技术负责人组织质检员、班组长进行验收。 

D、检验批的验收应由建设单位技术负责人组织质检员、监理工程师进行验

收。 

25.小张是本工程项目的预算员，项目经理让她负责编制施工成本计划，下

列关于施工成本构成的说法正确的是？（  ） 

A、施工成本按照成本构成可以分解为人工费、材料费、机械使用费、措施

项目费和企业管理费 

B、施工成本按照成本构成可以分解为人工费、材料费、机械使用费 

C、施工成本按照成本构成可以分解为工程费、措施费、其他项目费、安全

文明施工费、规费和税金 

D、施工成本按照成本构成可以分解为工程费、措施费、其他项目费 

26.杭州某装饰公司收到本工程的中标通知书后，立刻组建项目部，项目经

理要求安全员赵工尽快组织有关人员进行安全教育，下列关于安全教育的说法

正确的是？（  ） 

A、安全教育的内容包括安全思想、安全知识、安全技能、安全法制、设备

性能和操作规程。 

B、安全教育的对象是一线操作工人，不包括熟知安全知识的项目经理、施

工员、安全员等人员。 

C、安全教育的对象一般是特殊工种操作人员，如电焊工、电工、架子工等，

不包括其他人。 

D、对于常年承包本装饰公司工程的施工队伍，已经接受过多次安全教育，

可以不用参加。 

27.在本工程安全工作专题会上，总监理工程师说，因工程中易燃物品较多，

为了保证安全，施工现场电焊工作必须具备“两证一器一监护”。总监说的“两

证一器一监护”是指？（  ） 
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A、监理证、电焊工上岗证、灭火器、监控     

B、电焊工上岗证、动火证、灭火器、监护人 

C、出入证、动火证、灭火器、监控仪 

D、监理证、消防证、灭火器、监护人 

28.本装饰装修工程的合同工期是 50 天，在装修施工过程中，工期延误了

10 天，下列做法或说法不合理或错误的是？（  ） 

A、如果是建设单位原因造成的工期延误，当事件发生后，装饰公司项目部

应向项目监理机构提交工程延期意向书。 

B、如果装饰公司向项目监理机构申请工程延期，必须搜集并提交有关证据。 

C、装饰公司申请的“造成工期延误的施工部位”如果不在施工进度计划的

关键线路上，就不会造成工期延误，也就不能提交延期申请。 

D、延期事件终止后，承包人必须提交延期申请表及详细资料给项目监理机

构审查。 

29.本工程所用装饰材料进场后，现场管理人员查看了材料的检验报告、合

格证，并经自检合格后，报送监理单位验收，监理工程师提出必须要做复验，

下列关于吊顶材料复验的说法符合规范要求的是（  ）？ 

A、对轻钢龙骨的力学性能能进行复验。 

B、对人造木板的甲醛释放量进行复验。 

C、对纸面石膏板的放射性进行复验。 

D、对膨胀螺栓的抗拉拔性能进行复验。 

30.小王负责编制本工程的流水施工计划，下列哪一项属于技术间歇时间？

（  ）。 

A、隐蔽工程验收时间 

B、材料报验时间 

C、工具设备维修时间 

D、漆膜干燥时间 

二、多选题（共 10题，每题 4分，共 40分。每题的备选项中，有 2个或者

2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，每选对一个选

项得 1分。） 
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1.下列关于轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程隐蔽工程验收的说法，符合规范

要求的是？（   ） 

A、应对空调风管的严密性进行检验 

B、应对造型处木龙骨和木夹板的防火和防腐处理进行检验 

C、应对吊杆安装的牢固性进行检验 

D、应对固定纸面石膏板的高强自攻丝的间距进行检查 

E、应对龙骨安装的间距、牢固性进行检查 

2.项目经理王经理让刚毕业的小李编制本工程的网络计划，下图是是小李

编写的初稿，请你指出该图存在的错误是（   ） 

 

A、存在多个起始节点 

B、有多余虚工作 

C、有多个结束节点 

D、有循环路线 

E、编号有错误 

3.在本工程参建单位安全工作专题会上，业主代表说，必须要杜绝安全事

故的发生，将安全事故“扼杀在摇篮中”。请问安全事故产生的原因主要有哪些

方面？（   ） 

A、法律法规 

B、人的行为 

C、物的状态 

D、现场条件 

E、社会条件 

4.宏观的安全管理，主要包括哪些方面？（   ） 
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A、劳动保护管理； 

B、安全技术管理； 

C、施工图管理； 

D、劳动卫生管理； 

E、生产管理。 

5.本工程在实施过程中，因非施工单位原因，造成了工期延误，事后，项目

部及时向监理单位发出了索赔意向通知，并着手搜集索赔证据，下列哪些内容

可以作为索赔的证据？（   ） 

A、设计变更单 

B、技术交底 

C、有关会议纪要 

D、施工备忘录 

E、监理工程师发出的书面指令 

6.本工程饰面砖镶贴完工后，监理公司组织分项工程验收，在验收时需要

检查下列哪些文件和记录？（   ） 

A、饰面砖工程的设计文件 

B、材料质量证明文件 

C、经济签证文件 

D、技术交底记录 

E、隐蔽工程验收记录 

7.本工程由浙江某装饰公司中标，项目经理部组织人员进场后，总监理工

程师在参建单位协调会上强调，一定要做好“三控、两管、一协调”工作，下

面关于“三控、两管、一协调”的说法，正确的是？（   ） 

A、“三控”是指对主要影响工程质量劳动力、材料、环境三方面的控制。 

B、“三控”是指对进度、质量、投资（成本）三方面的控制。 

C、“两管”是指合同管理和信息管理。 

D、“一协调”是指施工单位和业主单位之间的矛盾协调。 

E、“一协调”是指对整个工程的全面组织协调。 

8.杭州某装饰公司接到本工程的中标通知书后，立刻着手编写工程质量规
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划，要在项目部成立 TQC 小组，开展全面质量管理，下列说法符合全面质量管

理基本观点的是（   ）？ 

A、安全第一的观点 

B、用户至上的观点 

C、绿色节约的观点 

D、预防为主的观点 

E、不断提高的观点 

9.赵工是本工程项目的安全员，在管理中，他每天都会深入现场进行安全

检查。下列检查方法中，是安全检查常用方法的是（   ）？ 

A、“听”，听汇报、听介绍、听反应、听机械设备的运转等。 

B、“敲”，用响鼓锤敲击检查。 

C、“析”，对安全事故进行分析，查出隐患。 

D、“量”，用垂直检测尺、直角检测尺、拖线板等进行检查。 

E、“嗅”，对挥发物、腐蚀性物质、有毒气体等进行辨别。 

10.本工程项目技术负责人李工做完施工网络计划后，发现计算工期比合同

工期长，于是和施工员一起做工期优化，在不改变网络计划中各项工作之间逻

辑关系的前提下，下列做法中哪些有利于工期的优化？（   ） 

A、压缩关键线路上资源占用量大或直接费用高的工作的持续时间。 

B、压缩非关键线路上资源占用量大或直接费用高的工作的持续时间。 

C、压缩关键工作的持续时间时，首先确定关键工作的优选系数，优选系数

小的工作较适宜压缩。 

D、压缩非关键工作的持续时间时，首先确定关键工作的优选系数，优选系

数大的工作较适宜压缩。 

E、若需要同时压缩多个关键工作的持续时间，他们的优选系数之和最小者

优先作为压缩对象。 

 


